
Phase 0 : standard bien public
M0 à M6
Phase 1 : ingénierie conventionnelle
M4 à M9
Phase 2 : attribution (clés, horodatage)
M6 à M11
Phase 3 : responsabilité et confiance publique
M8 à M14
Phase 4 : solveur commercial distinct
M6 à M18
Phase 5 : standard sectoriel
M16 à M24
nov. 2026
févr. 2027
mai 2027
août 2027
nov. 2027
févr. 2028
mai 2028
août 2028
nov. 2028